

LoV-IoT WP-ledarmöte 9 mai 2019

Kallade: Ågot, Jenny, Patric, Björn, Jonas, Stefan

Närvarande: Jonas, Jenny, Ågot

Frånvarande: Björn, Patric och Stefan

Nästa gång:

- Offentliga rummet? Smart City Expo?
 -
- Konsortialträffen? Ändra på något till nästa gång?
 - Stänger vissa frågor.
 - Nya typer av vattenfrågor
 - Normkritik på nästa konsortialträffen.
 -
- Chile
- LoV-IoT har blivit utvald till att vara en lösning som presenteras på SIF air i augusti 2019. SIF-air är inne på tanken att ha en "bygga sensor workshop" Ågot har diskussioner med dom om det.
 - SIF-Air till Jonas"
- Godkännande för omfördelningen av sensorer.
-

Uppdatering från arbetspaketet

WP1

Styrgruppsmöte 28/5

Vattenfrågorna, skruva på det så blir med i linje med ScoreWater. Definiera vad som görs i vilka projekt.

WP2

Har gått ut med intresseanmälan för workshopen i höst.

WP3

- Hur går det med universeum?
- Hur går det med Ericsson?
- Hur gick mötet om affärsplattformar?

En rapport som smart city expo. Hur kommuner implentera IoT? Hatt möte med Andreas och Per. Affärsmodellen. Möte med Ericsson. Hur ska relationen med fiware vara för Ericsson och Talkpool. Två olika, fiware kan inte hålla ordning med på sensorerna. Ericsson och talkpool har en övervakning av sensorerna. Fiware er ett sätt att hantera data inom staden. LoRa nät ska prata med Jonas nästa vecka. Marketing and sales.

Universeum rapporten, Magnus är sjukskriven. Ramiro och Bertil.

Vecka 6, första veckan i februari att åka till Chile. När kommer det spikas? Prata med Olle. Sprida det internationalisering på flera arenor.

Arbetar med rapporterna som är leverabler i projektet. Rapporten med Universeum och RISE interactive är i gång. För rapporten för implementering ska Jonas ha ett möte med Andreas och Per på IVL 25/4. För rapporten om affärsplattformar så jagar Jonas fortfarande Ericsson för att komma i gång med det arbetet.

WP4

- Alla lådor mäter. Hur dom funkar?
- Lådor till Chile i slutet av mai.
- Leverabel 6.3
 - Skriva ihop vad vi skulle kunna göra, vad
 - Björn har huvudansvar för det, men Jenny skriver en del av texten.
- Vinner?
- Insplorion vill ha in sensorer i lådorna som ska till Chile.
- Viable City projektet:

Har fördelat och planerat arbetet med leverablerna. Jenny leder arbetet med rapporten om prestanda. Vinner leder arbetet med rapporten om drift. Acreo leder arbetet med rapporten om hårdvara.

Jenny och Björn ska ha en diskussion om leverabel 6.3 efter påsk.

WP5

Patric och Stefan var inte med på mötet, Ågot ringer upp Patric.

På styrgruppsmötet 27/3 vart det lyft upp vikten av att ha en tydlig plan för arbetet i WP5 framöver för att kunna hålla LoV-IoT och SCOREwater isär när det drar i gång samt för att kunna få så mycket som möjligt ut av båda projektet och får dom att bygga vidare på varandra.

- Hur går det på Sävenäs?
- Hur går det med arbetet med Rent Dagvatten och Swedish Hydro
- Hur går det med Stockholm vatten och avlopp som följare?
- Plan för leverabler innan ScoreWater drar i gang?

WP6

- Hur går det med Fiware?
- Hur går diskussionerna med Camilla Nordström?
- IoT och säkerhet
- Örebro?